



Geologo Vito Antonio Miele

Viale della Rimembranza, 15 83040 Andretta (AV)

☎ 3494423275 e-m@il: geologomiele@libero.it P.E.C.: geologomiele@epap.sicurezzapostale.it



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BISACCIA
(PROVINCIA DI AVELLINO)

OGGETTO: PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE DISCARICHE COMUNALI E CONSORTILI PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CAMPANIA DEL 24 APRILE 2016 - SETTORE BONIFICHE - DGR N. 731 DEL 13/12/2016 - DD N. 89 DEL 24 FEBBRAIO 2017 "FSC 2014/2020 - INTERVENTO STRATEGICO DENOMINATO "PIANO REGIONALE DI BONIFICA". AREA DISCARICA R.S.U. ALLA LOCALITÀ "PIANO DELL'AGLIO" NEL COMUNE DI BISACCIA (AV) . CODICE CSCPI 4011C001

Piano di caratterizzazione

4. Cronoprogramma dell'operazione



**Elaborazione
Agosto 2017**

Il tecnico incaricato
Geol. Vito Antonio Miele

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' - COMUNE DI BISACCIA (AV)

OGGETTO DEI LAVORI:

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE delle discariche comunali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari redatto ai sensi dell'Allegato 2 - parte IV - titolo V del D. Lgs. 152/06
Area discarica RSU in località "Piano dell'Aglio" nel Comune di Bisaccia (AV). Codice Sito CSPI 4011C001.

ATTIVITA'

Rilievo stato di fatto, mappatura della discarica, cartografia, rilievi fotografici	10/08/17	11/08/17	12/08/17	13/08/17	14/08/17	15/08/17	16/08/17	17/08/17	18/08/17						01/09/17	02/09/17	03/09/17	04/09/17								
Sondaggi geognostici a rotazione e condizionamento a piezometri															20/09/17	21/09/17	22/09/17	23/09/17								
Prelievo suolo per caratterizzazione ambientale - (*) Presenza ARPAC																		(*) 01/08/2007								
Analisi chimiche su suolo per caratterizzazione ambientale																dal 21/09/2017 al 28/09/2017										
Campionamento per matrice acqua sotterranee (piezometri) - (*) Presenza ARPAC																(*) 23/09/2017										
Analisi per matrice acqua sotterranee (piezometri)																dal 21/09/2017 al 28/09/2017										
Campionamento e analisi per matrice acque superficiali																										
Determinazione livelli piezometrici degli acquiferi, direzione di flusso e gradienti idraulici, permeabilità, conducibilità idraulica			20/09/17	21/09/17	22/09/17	23/09/17	24/09/17	25/09/17	26/09/17	27/09/17	28/09/17	29/09/17	30/09/17	01/10/17	02/10/17	03/10/17	04/10/17	05/10/17	06/10/17	07/10/17	08/10/17	09/10/17	10/10/17	11/10/17	12/10/17	
Piano di caratterizzazione preliminare	10/08/17	11/08/17	12/08/17	13/08/17	14/08/17	15/08/17		16/08/17	17/08/17	18/08/17	19/08/17	20/08/17	21/08/17	22/08/17	23/08/17	24/08/17	25/08/17									
Conferenza dei servizi/Approvazione piano di caratterizzazione															10/09/17	11/09/17										
Tomografie geoelettriche di tipo Schlumberger comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, progetto di copertura, trasporto strumentazione, operazioni topografiche alla scala utile, acquisizione, elaborazione, analisi ed interpretazione delle misure, in funzione dell'apertura tra gli elettrodi di corrente																		21/09/17	22/09/17	23/09/17	24/09/17					
Studio geologico-tecnico, idrologico e idrogeologico	10/08/17	11/08/17	12/08/17	13/08/17	14/08/17	15/08/17	16/08/17	17/08/17	18/08/17	19/08/17	20/08/17	21/08/17	22/08/17	23/08/17	24/08/17	25/08/17	26/08/17	27/08/17	28/08/17	29/08/17	30/08/17	31/08/17	01/09/17	02/09/17	03/09/17	02/08/07
Modello concettuale definitivo per fornire un esauriente quadro conoscitivo del sito in esame	14/09/17	15/09/17	16/09/17	17/09/17	18/09/17	19/09/17	20/09/17	21/09/17	22/09/17	23/09/17	24/09/17	25/09/17	26/09/17	27/09/17	28/09/17	29/09/17	30/09/17	01/10/17	02/10/17	03/10/17	04/10/17	05/10/17	06/10/17	07/10/17	08/10/17	09/10/17
Stesura relazionale finale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti/Analisi rischio sanitario sito specifico/Ipotesi in progettuale bonifica									10/10/17	11/10/17	12/10/17	13/10/17	14/10/17	15/10/17	16/10/17	17/10/17	18/10/17	19/10/17	20/10/17	21/10/17	22/10/17	23/10/17	24/10/17	25/10/17	26/10/17	27/10/17
Invio documentazione relazionale e amministrativa agli Enti di Competenza		28/10/17	29/10/17	30/10/17	31/10/17	01/11/17		02/11/17	03/11/17	04/11/17	05/11/17	06/11/17	07/11/17	08/11/17	09/11/17	10/11/17	11/11/17	12/11/17	13/11/17	14/11/17						

IL TECNICO INCARICATO

