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Smobilizzo impianto di cantiere

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Accantieramento e messa in sicurezza

Rimozione Trasporto e Smaltimento Rifiuti

I MESE

4

1

3

settimane lavorative
3 4 1

Indagini di fondo scavo 

2
settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative

1 2 3 14
settimane lavorative

4 1 21 2 3 4

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)
Messa in sicurezza  del sito di deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio del Comune di Mondragone sito in località 

“Cantarella” INTERVENTO PER LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI

3 4 1 2 3

VI MESE

43

Cronoprogramma finanziario
Ripartizione mensile importo complessivo del 

servizio
€  153.325,28 €  504.643,09 €  504.643,09 €  504.643,09 €  529.138,38 €  86.910.58
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