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DESCRIZIONE DELLE OPERE

30 g
Tempistiche per la redazione del progetto 
esecutivo

Consegna lavori 

185 g Tempistiche per la realizzazione 

10 g impianto cantiere e rilievi

100 g Copertura sommitale (capping)

100 g pacchetto di copertura sommitale

85 g Regimentazione acque meteoriche

70 g canalette perimetrali e pozzetti in opera

15 g
attraversamenti stradali con tubazioni, soletta e 
pozzetti di ispezione

15 g Regimentazione biogas

15 g
trincea di collegamento, posa tubazioni e 
materiale inerte

35 g Impianto irriguo e antincendio

35 g rete impianto irriguo

5 g gruppo motopompa UNI 70   VV.F.

90 g Regimentazione e stoccaggio percolato

10 g vasca prefabbricata in cemento

25 g vasca alloggio silos in opera

15 g serbatoi in PRFV

15 g carpenterie metalliche

30 g piping

75 g Illuminazione stradale

30 g cavidotto per reti

45 g rete di alimentazione e installazione pali

55 g Viabilità

40 g
strada perimetrale e piazzale stoccaggio 
percolato

15 g recinzione

25 g Recupero ambientale

25 g piantumazione ed inerbimento

5 g Chiusura cantiere
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EX IMPIANTO DI DISCARICA IN LOCALITA’ PARAPOTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)                                                                         

Cronoprogramma 

5

Giorni	naturali	e	consecutivi
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