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Nome attività Durata

Scavo a sezione obbligata 9 g

Protezione delle pareti di scavo 8 g

Allestimento di cantiere 2 g

Getto di miscela per diaframmi bentonitici. 14 g

Posa di conduttura drenaggio percolato in PEAD 5 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Realizzazione di dreno perimetrale. 17 g

Realizzazione dei sistemi di controllo e conteggio percolato. 5 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione CORDOLO RECINZIONE10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione CORDOLO RECINZIONE11 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali CORDOLO RECINZIONE15 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Realizzazione di impianto di videosorveglianza e elettrico. 11 g

Formazione di fondazione stradale 13 g

Ricoprimento con terreno eseguito con mezzi meccanici 7 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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