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COMUNE DI NUSCO

Prov. di Avellino

PROGETTO ESECUTIVO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA
DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA” EMBRICI

-CODICE SITO 4006 C001-

POR Campania FESR 2007/2013 Asse 1- Obiettivo Operativo 1.2 .
Delibera di Giunta Regionale n. 601 del 20.12.2013

DD.n. 241 del 10.04.2017

PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO

RELAZIONE TECNICA

OPERE MIGLIORATIVE

1. PREMESSA

La presente relazione, € illustrativa delle variazioni che si intendono apportare alle opere migliorative di cui
all’offerta in sede di gara da parte dell’impresa aggiudicatrice. Cio in recepimento delle indicazioni e modifiche
che sono emerse nel corso dei lavori ed apportare ai lavori principali con la perizia di assestamento tecnico.

Le variazioni delle migliorie offerte dell’appaltatore tengono conto delle indicazioni a cui si conforma la
perizia di assestamento tecnica dell’intervento principale che, si ribadisce, trova supporto giustificativo nel
riferimento normativo dell’art. 161 del regolamento —DPR 207/2010 e dell’art. 132 comma | letiera e bis) ¢

comma 3 primo periodo del codice Dlgs 163/2006.




Nella fattispecie concreta delle variazioni delle migiiorié offerte, viene precisato che:

s Non si determinano modifiche sostanziali all’opera progettata;

* Sono puntualmente esplicitate le motivazioni e le obiettive esigenze che giustificano le variazioni;

s Le variazioni disposte sono finalizzate ad assicurare una migliore funzionalita dell’opera nel suo

complesso anche attraverso una gestione meno gravosa per I’Ente Comunale,

Le variazioni delle migliorie offerte in sede di gara da parte dell’impresa comportano I’esecuzione di
lavorazioni diverse a fronte delle quali non vi & esborso finanziario per I’'Ente ma, le diverse lavorazioni
risultano equivalenti in termini economici come si evidenzia attraverso la quantificazione comparata delle
singole voci di prezzo.

Il raggiungimento dell’obiettivo di variare le opere migliorative implica la rinuncia ad alcune opere
proposte dall’impresa in sede di gara, a fronte delle quali saranno realizzate altre, di maggiore e/o equivalente
valenza economica con il solo fine di migliorare {a funzionalita dell’opera nel suo complesso.

In dettaglio, si ridimensionano le categorie di lavoro riguardanti la miglioria sui pali di illuminazione,
previsti in n. 17, si ritiene sufficiente I’illuminazione esterna con n. 10 pali;

Resta immutato la miglioria riferita al monitoraggio ambientale (piezometri ¢ monitoraggio periodico),
non st apportano modifiche al sistema di video sorveglianza, non si modificano la viabilita interna, la pulizia
¢ rimozione di eventuali rifiuti ingombranti in aree limitrofe al corpo discarica, e sull’ impianto di irrigazione;

Viene invece prevista la modifica del pacchetto capping offerto in miglioria, in quanto la eliminazione
dell’impianto di captazione del Biogas, era una categoria strettamente connessa.

Le economie derivanti dalle modifiche alle opere di miglioria, saranno utilizzate per aumentare la
superficie da impermeabilizzare a seguito di una accurata pulizia del sito, che & servita appunto ad investigare
int maniera puntuale I’effettiva area RSU.

Viene inoltre migliorata la reggimentazione delle acque meteoriche . mediante la realizzazione di una
cunetta da realizzarsi sul lato adiacente 1’impluvio naturale, e che confluira nell’ impianto di trattamento acque
prima pioggia;

Per quanto riguarda I'impianto di irrigazione, la modifica da apportare ¢ limitata ad una diversa ubicazione
del serbatoio di accumulo, originariamente previsto a valle, il cui funzionamento era stato garantito con
I"utilizzo di pompe di sollevamento, soluzione questa che richiede sicuramente una enorme manutenzione
dell’impianto in argomento, tenuto conto delP’enorme differenza di quota tra la posizione a valle dell’impianto
ed il punto di maggiore quota posto a monte 8circa mt 30 di dislivello);

La vasca di accumulo sara collegata direttamente alla rete idrica comunale, condizione questa necessaria
per garantire una riserva fissa di acqua atteso che la medesima vasca & utilizzata ancﬁe per alimentare
"impianto antincedio.

La mancata realizzazione di tali lavorazioni e relative forniture non comporta criticita alla funzionalita
dell’opera che si ribadisce deve essere finalizzata alla bonifica e messa in sicurezza dell’area dell’ex discarica.

La rinuncia a tali lavorazioni ¢ a vantaggio di altre lavorazioni che sono finalizzate appunto agli interventi

di rinaturalizzazione ¢ definitiva bonifica e messa in sicurezza dell’area. Inoltre si ritiene che, [’eliminazione
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di varie apparecchiature offerte in sede di migliorie renderebbe anche pit economica la gestione dell’opera
nonché la sua durabilitd nel tempo.

Si ¢ pertanto valutato, al pari di quanto fatto per le opere principali a base d’asta, optando per soluzioni
alternative che non incidano sulla funzionaliti e gestione dell’opera. Per quanto esposto, la DD. LL., atteso
che le motivazione che hanno determinato Passettamento tecnico dell’intervento sono giustificate € non
dipendono da errori progettuali ma rientrano tra quelle contemplate dall’art. 132 comma 1 (per cause
impreviste ed imprevedibili) e comma 3 (interventi disposti dal Direttore del lavori per risolvere aspetii di

dettaglio e nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione);
2. LAVORAZIONI MIGLIORIE OGGETTO DI VARIAZIONI

Le soluzioni proposte nell’ambito della perizia sono sostanzialmente motivate nella necessitd di approfondire
{’indagine dello stato dei luoghi, di definire compiutamente e meglio I’entita dell’ intervento, di assicurare una
migliore funzionalita dell’opera ad una gestione non gravosa per I’Ente Comunale. E appunto in tale
impostazione che si conformano le variazioni disposte per le migliorie, che in sostanza riguardano:
o Variazioni per la risoluzione di aspetti di dettaglio;
o Variazioni di categorie di lavoro che non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili accertate;
o Variazioni motivate dall’esigenza di migliorare la funzionalita dell’opera € la sua durabilita nef tempo.
Gli interventi oggetto di variazioni delle proposte migliorative confermano tutti gli interventi strutturali in sede
di offerta ed in particolare vengono incrementati per i capitoli:
o Strade e Piazzali;
o Opere di regimentazione e raccolta acque;
o Opere di sostegno.

o Maggiore estensione dell’area capping per le motivazioni di cui innanzi.

Sono confermate tutte le categorie di lavoro che riguardano gli interventi di rinaturalizzazione del sito e della
sua valenza ambientale quali:

o Completo inerbimento delle aree oggetto di Capping ;

o Fornitura di alberi;

o Fornitura delle tale legnose;

o Sistemazione delle scarpate a margine della viabilita di accesso all’area;

o Viabilita Interna;
Per quanto riguarda le forniture vengono confermate:

o Miglioramento del monitoraggio e controllo (criterio A2);,

o Miglioramento di un sistema di video sorveglianza (criterio A3);

o Miglioramento viabilita interna (criterio A4)



o Programma di manutenziene dell’opera (Criterio AS);
La DD.LL. ha predisposto computo metrico estimativo della proposta delle variazioni delle migliorie offerte
in sede di gara da parte dell’impresa che si allega alla presente relazione. Da tale computo si evidenzia che
I’esecuzione di [avori diverse in sostituzione di altre oggetto di offerta, non comporta alcun esborso finanziario
per I’Ente ma le diverse lavorazioni risultano maggior e/o equivalenti in termini economici cosi come risulta
attraverso la quantificazione comparata dell’ importo complessivo sviluppato per singole voci di prezzo.
La perizia di assestamento di cui trattasi non prevede nessuna modifica dell’importo offerto dall’impresa in
sede di gara e non prevede I'impiego di nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale.
Al fine di meglio illustrare, I'importo delle migliorie a seguito delle variazione effettuate e le relative variazioni
che si prospettano per ciascuna categoria di lavoro, si riporta un quadro comparativo distinto per singoli capito\1i
d’intervento e per singole categorie di lavoro,

QUADRO COMPARATIVO

In allegato alla presente relazione si riporta il quadro comparativo distinto per singole categorie di lavoro.
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L Ufficio della Direzione dei lavori




