



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
SETTORE 207.01.00 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO**

Protocollo N.0026795/2026 del 14/01/2026

Spett.le
Ditta BOFFA VERONICA
*****omississ*****
*****omississ*****
PEC: *****omississ*****

Oggetto: PSR Campania 2014-2022 T.I. “6.4.1” Domanda di sostegno n.24250117751 – Revoca della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot n.16026 del 10/01/2024.

Il Dirigente, premesso che

- la ditta BOFFA VERONICA identificata con CUAA *****omississ*****, con sede in *****omississ*****, ha presentato Domanda di Sostegno n. 24250117751;
- con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) prot. n. 16026 del 10/01/2024, è stato concesso alla ditta BOFFA VERONICA identificata con CUAA *****omississ*****, un contributo in conto capitale di euro 142.618,85 pari al 50% della spesa ammessa di euro 285.237,70 a valere sulla tipologia 6.4.1;

VISTE le disposizioni che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2014-2022 ed in particolare:

- la L. 241/1990
- le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure non connesse alla superficie e agli animali
- il bando tipologia di intervento in oggetto;
- il DRD n. 423 del 30.10.2018 con il quale sono state approvate le “Disposizioni generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie”;

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) innanzi individuata, regolarmente notificata al Beneficiario e da esso sottoscritta per accettazione;

PRESO ATTO che la DICA disciplina le ipotesi in cui il beneficiario incorre nelle ipotesi di “Sanzioni /Decadenza/Revoca;

VISTA la Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 prot. N. 649425 del 24.11.2025. , regolarmente notificata al beneficiario, con la quale è stato garantito il contraddittorio procedimentale e assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e documenti;

DATO ATTO che:

- il beneficiario ha inviato proprie osservazioni acquisite agli atti del Settore con prot 0673302/2025 del 01/12/2025 di seguito riportate:

SETTORE 207.01.00

Politiche per la competitività dell'agroalimentare campano.

Via G. Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 – Napoli (NA) – Tel: +39 081 796 7751

E-mail: agricoltura.competitivita@regione.campania.it - PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

Sito WEB: <https://agricoltura.regione.campania.it>



1. Premessa

con riferimento alla comunicazione del 24/11/2025 pervenuta con Prot.N.0649425/2025, presenta formale memoria difensiva. Con riferimento al preavviso di revoca ricevuto, la scrivente presenta formale

memoria difensiva volta a chiarire le cause oggettive – non imputabili alla beneficiaria – che hanno determinato un rallentamento dell'esecuzione degli investimenti e una parziale rendicontazione delle spese.

2. Comunicazione di inizio investimenti

Gli investimenti sono stati regolarmente avviati in data 13/02/2024, come da comunicazione già trasmessa.

3. Difficoltà nell'ottenimento della polizza fideiussoria La Ditta ha incontrato oggettive difficoltà nel reperire la polizza fideiussoria necessaria ai fini della richiesta di anticipazione.

L'assenza dell'anticipazione ha costretto l'Azienda ad avviare gli investimenti con esclusivo impiego di mezzi propri, rallentando il cronoprogramma originario.

4. Sospensione temporanea dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice

La ditta esecutrice MA.VI. Srl ha comunicato la sospensione del cantiere a causa di problematiche aziendali sopravvenute.

Il cantiere è rimasto fermo fino alla comunicazione di riapertura del 30/10/2025. Il ritardo è totalmente estraneo alla volontà della beneficiaria.

5. Stato di avanzamento fisico degli interventi – 75% dei lavori realizzati

Nonostante le difficoltà incontrate:

- circa il 75% dei lavori previsti risulta già eseguito;
- risultano completate le principali opere esterne, il campo di calcetto, e installata buona parte delle attrezzature;
- le attività residue sono di modesta entità e integralmente programmabili.

6. Stato di avanzamento economico – Pagamenti quietanzati pari al 25%

Dalla rendicontazione analitica:

Investimenti programmati: € 285.237,70

Investimenti realizzati e quietanzati: € 55.223,86

Avanzamento fisico: circa il 75%.

7. Situazione finanziaria – Richiesta di mutuo bancario in fase di definizione

Per garantire il completamento degli investimenti e procedere alla quietanza dei pagamenti, è stato richiesto un mutuo bancario specificamente finalizzato alla copertura delle spese del progetto PSR.

L'istruttoria bancaria è attualmente in fase di definizione, con esito previsto a breve.

8. Domande di pagamento

La Ditta sta completando la documentazione per:

- Domanda di Pagamento per spese precedenti al 01/01/2023;
- Domanda di Pagamento a Saldo.

9. Quadro analitico degli investimenti

Come richiesto dall'Amministrazione, si trasmette il quadro analitico aggiornato degli investimenti, con dettaglio di:

- spesa ammessa, sostenuta e da sostenere;
- spese ante 01/01/2023;
- avanzamento del SAL;
- importi da rendicontare al saldo;
- differenziali tra spesa ammessa e spesa realizzata;

Ditta Contributo

Concesso

Importi Erogati

(Anticipazioni)



Importi

Erogati Sal

Importo Spese

Precedenti

01/01/2023

BOFFA

VERONICA

142.618,85 0,00 0,00 0,00

Spesa Ammessa Spesa Sostenuta Spesa Sostenere avanzamento del
SAL

285.237,70 55.223,86 230.013,84 25%

10. Assenza di aggravio per la spesa pubblica

Il completamento degli interventi:

- non modifica l'importo del contributo pubblico;
- non comporta varianti economiche o funzionali;
- preserva la piena coerenza con gli obiettivi della misura

11. Cronoprogramma aggiornato

Fase Tempistica

Avvio investimenti 13/02/2024

Acquisti attrezzature Marzo 2024 – Dicembre 2024

Esecuzione opere strutturali Marzo 2024 – Settembre 2025

Sospensione lavori ditta appaltatrice 01/09/2025 – 30/10/2025

Ripresa lavori Novembre 2025 – Gennaio 2026

Completamento lavori (80% già eseguito) Gennaio 2026

Predisposizione SAL Gennaio 2026

Collaudo finale Entro Febbraio 2026

11. Richiesta formale

La scrivente chiede:

1. la sospensione del procedimento di revoca;
2. il riconoscimento delle circostanze oggettive documentate;
3. la prosecuzione dell'iter amministrativo con regolare emissione del SAL;
4. la possibilità di presentare la Domanda di Pagamento a Saldo entro febbraio 2026.

12. Conclusioni

La Ditta ribadisce:

- la piena volontà di completare gli investimenti;
- la totale collaborazione con l'Amministrazione;
- la disponibilità per ulteriori integrazioni documentali.

CONSIDERATO che apposita commissione le ha valutate e le ha ritenute non accoglibili in quanto:

1. La sospensione dei lavori da parte della ditta esecutrice non è una causa di forza maggiori, inoltre tale sospensione è limitata al periodo 01/09/2025 – 15/11/2025, vale a dire ben 18 mesi dopo la comunicazione dell'inizio dei lavori del 13/02/2024;
2. La documentazione trasmessa è carente del computo metrico dettagliato delle opere eseguite e di quelle a farsi;
3. Le spese sono state sostenute entro maggio 2024 e non sono mai state richieste a pagamento;

CONSIDERATO che la ditta innanzi individuata non ha beneficiato di pagamenti anticipati a titolo di ANTICIPAZIONE con polizza fideiussoria

RITENUTO di dover procedere alla revoca del beneficio concesso a BOFFA VERONICA identificato con CUAA *****omississ*****, per le seguenti motivazioni:

1. Le giustificazioni addotte non rientrano tra le cause di forza maggiore non dipendenti dalla



volontà del beneficiario, così come indicate nelle Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2022 ma a precise scelte imprenditoriali.

2. Le proroghe possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza così come indicate nelle Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2022.

CONSIDERATO infine che la revoca comporta la decadenza dall'aiuto concesso e la perdita di validità ed inefficacia della DICA;

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, ai sensi delle norme attuative del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2014-2022 e del bando della misura in oggetto,

REVOCA

il beneficio concesso a BOFFA VERONICA identificato con CUAA *****omississ*****, con la decadenza dagli aiuti di cui alla Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) prot. n. 16026 del 10/01/2024 e conseguente invalidità ed inefficacia della stessa, avvertendo che il recupero delle somme erogate sarà avviato tramite richiesta di restituzione bonaria, previa apertura di PRD.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, in caso di infruttuoso esperimento della fase di restituzione bonaria nell'ambito del procedimento di recupero del debito (PRD), di procedere all'attivazione delle misure di recupero previste dalla normativa applicabile e dagli atti di concessione, ivi compresa l'eventuale escussione della polizza fideiussoria, ove sussistenti i relativi presupposti

(Rif. INTERNO RDSA Benevento).

Il Dirigente UOS 207.01.02

Dr. Giovanni Silenzio

La Dirigente de Settore
Dr.ssa Flora Della Valle