




**PIANO della CARATTERIZZAZIONE
Della Discarica Comunale sita alla loc.tà Iorio
del Comune di Ceraso (SA)**

**Committente :
Amministrazione Comunale**



CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITA'

Data : GIUGNO 2015

Progettisti

Arch. Giancarlo Stifano

Geol. Luca De Feo



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE di CERASO (SA) in loc.tà IORIO

Nome Attività	Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mesi	1				2				3			
a	Predisposizione documentazione e accantieramento												
b	Rilievi topografici, piano altimetrici e fotografici												
c	Indagini Indirette (stendimenti tomografici)												
d	Esecuzione sondaggi e campionamento terreni												
e	Prove di permeabilità e/o slug test												
f	Campionamento Percolato												
g	Spurgo piezometri e campionamento acque												
h	Analisi di laboratorio												
i	Elaborati grafici e relazione tecnica												
l	Redazione Analisi del rischio (tempi valutati dall'acquisizione dei risultati analitici dei controcampioni da parte dell'ARPAC)												
m	Stesura documenti finali												
n	Trasmissione risultati												

DURATA COMPLESSIVA ATTIVITA' = N°10 SETTIMANE