

CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA FISICO DELLE ATTIVITA'		ANNUALITA' 2021				ANNUALITA' 2022								
		3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE		
		Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
1	Attività propedeutiche all'affidamento della progettazione del Piano di Caratterizzazione/DEC	X	X											
2	Procedura per l'affidamento diretto della progettazione del Piano di Caratterizzazione/DEC		X											
3	Aggiudicazione definitiva della progettazione/Stipula Contratto		X	X										
4	Esecuzione del servizio di progettazione			X	X									
5	Autorizzazione/Approvazione del Piano in Conferenza di Servizi					X	X							
6	Approvazione con Delibera di G.C. Del Piano di Caratterizzazione							X						
7	Attività propedeutiche all'affidamento dell'Esecuzione del Piano di Caratterizzazione							X						
8	Procedura per l'affidamento diretto dell'Esecuzione del Piano di Caratterizzazione							X						
9	Aggiudicazione definitiva dell'Esecuzione del Piano di Caratterizzazione							X	X					
10	Esecuzione del Piano di Caratterizzazione								X	X	X	X		
11	Regolare esecuzione/Collauda opere/Verifica conformità											X	X	

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO DELLE ATTIVITA'		ANNUALITA' 2021				ANNUALITA' 2022								
		3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE		
		Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Anticipazione del 10% per consentire l'avvio tempestivo delle procedure di gara			10% spesa complessiva											
Acconto del 10% all'avvio del servizio				10% spesa complessiva										
Liquidazione pari al 30% a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione								30% spesa complessiva						
Liquidazione pari al 30% a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione									30% spesa complessiva					
Liquidazione pari al 10% post gara												10% spesa complessiva		
Saldo pari al 10%													10% spesa complessiva	