



PROGETTO DEFINITIVO / OPERATIVO
"APPALTO INTEGRATO"

Cronoprogramma dei lavori (Fisico ed economico)

Capogruppo R.T.P.: Ing. Luigi Antonio Gallo - via Roma 54 - 82011 - Paolisi (Bn) - Tel. 3492708804

N°	Attività	gg.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
	ATTI AMMINISTRATIVI INIZIALI	116																																					
1	Concessione Finanziamento	2																																					
2	Bando di Gara	2																																					
3	Pubblicazione BURC/GURI	8																																					
4	Ricezione Offerte	30																																					
5	Espletamento gara, verifica requisiti e aggiudicazione definitiva	36																																					
6	Stipula Contratto	36																																					
7	Inizio Lavori	2																																					
	INTERVENTO	180																																					
8	Attività preliminare e organizzazione del cantiere	2																																					
9	Decespugliamento e pulizia area di Cantiere	4																																					
10	Scavi, Trasporto materiali di risulta ecc.	22																																					
11	Realizzazione Pali, platea, ecc.	50																																					
12	Realizzazione gabbionate	60																																					
13	Realizzazione Locale tecnico e Vasche	30																																					
14	Realizzazione di diaframmi idraulici e bentonitici, trincee drenate	86																																					
15	Sistemazione vallone	60																																					
16	Realizzazione Impianti tecnologici, capping, ecc Attuazione piano di ripristino ambientale	50																																					
17	Realizzazione Recinzione perimetrale e sistemazione area	30																																					
18	Smobilizzo Cantiere	10																																					
	ATTI FINALI	60																																					
19	Stato Finale - Collaudo Tecnico/Amministrativo Liquidazione e Rendicontazione	60																																					

Cronoprogramma economico dei lavori
(Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. N. 207/10)

[illegible]