


Comune di Castelpagano

N. 

ord.
Cod. Attività InizioFine

Durata 

gg.

1 A Allestimento del Cantiere 5

2 B Operazioni Preliminari di Pulizia e 

Riprofilatura

15

3 C Realizzazione delle Opere 

Profonde

100

4 D Realizzazione Opere Civili e 

Capping

110

5 E Realizzazione oper di 

Completamento

35

7 G Smobilizzo del Cantiere 4

270 gg.
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