

**COMUNE DI
CASTELVETERE IN VALFORTORE
PROVINCIA DI BENEVENTO**

**LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE
IN LOCALITA' LAMA GRANDE**

PROGETTO ESECUTIVO

CONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV. **7**

IL PROGETTISTA

Ing. Domenico Catapano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giancarlo Emma

CATEGORIE DI LAVORO		Distribuzione mensile degli importi delle categorie di lavoro (IN EURO)			Totali per categoria
	Installazione cantiere opere provvisionali	34.409,93			34.409,93
	INDAGINI	15.304,50			15.304,50
	RIMOZIONE RIFIUTI	71.792,00	71.792,00		143.584,00
	VAGLIATURA E SMALTIMENTO IN DISCARICA	200.000,00	200.000,00	160.584,75	560.584,75
	BONIFICA AMBIENTALE		130.557,70	130,557,70	261.115,40
	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO		40.000,00	67.183,84	107.183,84
	Parziale mese	321.506,43	442.349,70	358.326,29	1.122.182,42
	Progressivi	321.506,43	763.856,13	1.122.182,42	1.122.182,42
	Mesi	1	2	3	

DIAGRAMMA TEMPI - IMPORTI

