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CRONOPROGRAMMA OPERATIVO - PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ EX DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA’ CERRETO

Fas

Attuazione I ntervento

Duratain gg.

OPERAZIONI PRELIMINARI

14

4
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12

13
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16
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20
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24

25

26
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Allestimento cantiere

Preparazione aree, ripulitura manto erbaceo e arboreo

OPERAZIONI DI BONIFICA

14

3

Rimozione e trasporto dei rifiuti sversati in manieraincontrollata

REALIZZAZIONE DEL CAPPING

77

Realizzazione dello strato di regolarizzazione al di sopra del corpo degli
RSU

Posa in opera Geocomposito drenante gas permeabile

Posa in opera Geocomposito bentonitico

Posain operatelo HDPE

Posa in opera Geocomposito drenante

|V |of B>

Posain operaterreno di coltivo

REALIZZAZIONE OPERE PROFONDE

42

10

Realizzazione camini del biogas

11

Pozzi di raccolta del percolato

12

Realizzazione barrieraidraulica (diaframmi, trincea e pozzi)

REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

35

13

Realizzazione opere di canalizzazione delle acque meteoriche

14

Messa a dimora delle essenze vegetali e operazioni di semina
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15

Sistemazione strada di accesso esterna e recinzione

VI

SMOBILIZZO

16

Smobilizzo del cantiere




