Scheda Lavori pubbilici
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Approvazione del progetto di fattibilita tecnica

economica
Approvazione del progetto definitivo 31.5.2016
Approvazione del progetto esecutivo 19.12.2016

Procedure di gara per I'affidamento di lavori /

: X - . 30.4.2017
progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)

Aggiudicazione definitiva dei lavori 24.7.2018

Stipula del contratto 14.9.2018

Esecuzione del contratto 25.10.18| 1.7.19

Regolare esecuzione/Collaudo opere 2.7.19 30.12.19

Funzionalita / fruibilita dell'opera

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) 25.10.18| 07.10.19 € 445.230,29 (*) 1,098,842,42 (%)

Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)

28.893,17 | 40.924,35 31.887,94

[Informazioni per la compilazione |

Campi obbligatori SURF

(") indicare le date presunte di inizio e fine attivita per
ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attivita svolte in vigenza della
Programmazione 2007/13




