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Attività lavorativa 

 

Fasi di lavoro  

 

DURATA TOTALE STIMATA  =  45  GIORNI (festivi inclusi) 

 

Si prevede un unico SAL al completamento del 100% dell’avanzamento delle attività, in corrispondenza dello stato finale del Piano di Indagini Preliminari.  


