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OGGETTO  DEI LAVORI:   

ATTIVITA'

Rilievo stato di fatto, mappatura
della discarica, cartografia, rilievi
fotografici

14/10/17 15/10/17 16/10/17 17/10/17 18/10/17 19/10/17 20/10/17 21/10/17 22/10/17

Sondaggi geognostici a rotazione,
condizionamento a piezometri e
spurgo, SLUG TEST, tomografie
geoelettriche

22/02/18 23/02/18 24/02/18 25/02/18 26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18 04/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18 11/03/18 12/03/18  

Prelievo e analisi suolo per
caratterizzazione ambientale,
granulometria

22/02/18 23/02/18 24/02/18 25/02/18 26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18 04/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18 11/03/18 12/03/18

Campionamento e analisi per
matrice acqua sotterranee
(piezometro)

22/02/18 23/02/18 24/02/18 25/02/18 26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18 04/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18 11/03/18 12/03/18

Campionamento e analisi per
eventuale matrice acque superficiali 22/02/18 23/02/18 24/02/18 25/02/18 26/02/18 27/02/18 28/02/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18 04/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18 11/03/18 12/03/18

Determinazione livelli piezometrici
degli acquiferi, direzione di flusso e
gradienti idraulici, permeabilità,
conducibilità idraulica

22/02/18 23/02/18 24/02/18 25/02/18

Piano di indagine preliminare
prosieguo 13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18 17/03/18 18/03/18 19/03/18 20/03/18 21/03/18 22/03/18 23/03/18 24/03/18

Studio geologico, geomorfologico,
idrologico e idrogeologico, analisi
ambientale, direzione lavori indagini
geognostiche e geoeleletriche,
campionamenti,, etc.

14/10/18 15/10/18 16/10/18 17/10/18 18/10/18 19/10/18 20/10/18 21/10/18 22/10/18 23/10/18 24/10/18 01/03/18 02/03/18 03/03/18 04/03/18 05/03/18 06/03/18 07/03/18 08/03/18 09/03/18 10/03/18 11/03/18 12/03/18 13/03/18 14/03/18 15/03/18 16/03/18 17/03/18 18/03/18 19/03/18 20/03/18 21/03/18

Stesura relazionale finale sulle
attività svolte e sui risultati ottenuti 25/03/18 26/03/18 27/03/18 28/03/18 29/03/18 30/03/18 31/03/18

Trasmissione documentazione
necessaria all'ammissione a
finanziamento degli interventi, alla
U.O.D. 52.05.06 Bonifiche, in Via A.
De Gasperi, 28 V piano - 80133
Napoli o in formato elettronico
tramite posta certificata dell 'Ente al
seguente indirizzo:
dg05.uod06@pec.regione.campania.
it.
Esiti istruttoria per ammissione a
finanziamento in via definitiva,
sottoscrizione di convenzione
contenente gli obblighi delle parti e le
condizioni di erogazione del
finanziamento.

01/04/18 02/04/18 03/04/18 04/04/18 05/04/18 06/04/18 07/04/18 08/04/18 09/04/18 10/04/18 11/04/18 12/04/18 13/04/18 14/04/18 15/04/18 16/04/18 17/04/18 18/04/18 19/04/18 20/04/18 21/04/18 22/04/18
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