COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA
Salerno

PIANO della CARATTERIZZAZIONE
Integrativo e sostitutivo a sequito delle prescrizioni impartite
nella Conferenza dei Servizi del 30/09/2015

Della Discarica Comunale sita alla loc.ta Retara
del Comune di Moio della Civitella (SA)

Committente :
Amministrazione Comunale

CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITA’
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Predisposizione documentazione e accantieramento

Pulizia area e realizzazione pista di servizio

Rilievi topografici, piano altimetrici e fotografici

Trincee Esporative

Indagini Indirette (stendimenti tomogratfici)

Esecuzione sondaggi e campionamento terreni

Prove di permeabilita /o slug test

Spurgo piezometri e campionamento acque

Analisi di laboratorio

Elaborati grafici e relazione tecnica

Redazione Analisi del rischio

Stesura documenti finali

Trasmissione risultati




