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Messa in sicurezza del sito di deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio del Comune di Mondragone sito in localita

COMUNE DI MONDRAGONE (CE)

“Cantarella” INTERVENTO PER LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI

I MESE I MESE Il MESE IV MESE V MESE VI MESE
DESCRIZIONE ATTIVITA' settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative settimane lavorative
2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3
1 |Accantieramento e messa in sicurezza
2 |Rimozione Trasporto e Smaltimento Rifiuti
Indagini di fondo scavo
Smobilizzo impianto di cantiere
Cronoprogramma finanziario
Ripartizione mensile importo complessivo del € 153.325,28 € 504.643,09 € 504.643,09 € 504.643,09 € 529.138,38 € 86.910.58
servizio
A Servizi Importo totale dei servizi
1 Accantieramento € 27.164,51
2 Rimozione trasporto ¢ smaltimento o recupero c 2.144.733,04
3 Indagini ambientali sull'area di sedime € 73.485,87
4 Sistemazione aree ¢ smobilizzo impianto cantiere = 37.920,00
D Totale Servizi € 2.283.303,51
6 Totale Oneri per la sicurezza € 6849911
7| IMPORTO TOTALE (A5+A6) € 2.351.802,62
8 IMPORTO A BASE D'ASTA 2 2.283.303,51
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